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Ενημερωτικό Σημείωμα 

7ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020 

Δράμα, 30 Ιουνίου 2023 

1. Γενικά 

To Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014–2020 (ΕΠ ΑΜΘ 

2014-2020) έχει συνολικό προϋπολογισμό (Κοινοτική και Εθνική συμμετοχή) 457.129.769 €, εκ των 

οποίων 378.736.834€ (82,85%) είναι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 78.392.935€ (17,15%) είναι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου (ΕΚΤ). Διαρθρώνεται σε έξι (-6-) άξονες προτεραιότητας όπως αποτυπώνεται στο Σχήμα 1. 

 

Σχήμα 1: Κατανομή πόρων ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 ανά Άξονα Προτεραιότητας. 

2. Πρόοδος υλοποίησης 

Το 2023 είναι το τελευταίο έτος επιλεξιμότητας του ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 και χαρακτηρίζεται από την 

προσπάθεια επιτάχυνσης της πορείας υλοποίησής του, ήτοι των συμβάσεων και των πληρωμών 

(δαπανών) των ήδη ενταγμένων έργων. 
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Η πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 συνολικά αλλά και ανά Άξονα Προτεραιότητας, Ταμείο και 

Δράση έως 01.06.2023 παρουσιάζεται στο Πίνακα Α.1 του Παραρτήματος. Επίσης, στον ακόλουθο 

Πίνακα 1 παρουσιάζεται, συγκριτικά από την προηγούμενη, 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης που έλαβε χώρα στις 25 Νοεμβρίου του 2022 στην Αλεξανδρούπολη, η πρόοδος 

υλοποίησης βασικών μεγεθών του προγράμματος, όπως Συμβάσεις και Πληρωμές, σε απόλυτα νούμερα 

(€) αλλά και ως ποσοστό (%) της δημόσιας δαπάνης. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο αναφοράς 

(25.11.2022 έως 01.06.2023) δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις και δεν εντάχθηκαν νέες πράξεις καθώς 

όπως αναφέρθηκε βρισκόμαστε στο τελευταίο έτος υλοποίησης του προγράμματος. 

Πίνακας 1. Μεταβολή βασικών μεγεθών του προγράμματος ΕΠ ΑΜΘ 14-20 κατά την περίοδο αναφοράς 
(25.11.2022 έως 01.06.2023) 

Μέγεθος1,2 25.11.2022 01.06.2023 Μεταβολή 

Σύνολο προγράμματος 

Συμβάσεις 
677.401.197 € 687.868.242 € 10.467.045 € 

148,19% 150,48% 2,29% 

Δαπάνες 
358.085.796 € 416.444.466 € 58.358.670 € 

78,33% 91,10% 12,77% 

ΕΤΠΑ 

Συμβάσεις 
571.242.048 € 584.696.669 € 13.454.6218 € 

150,83% 154,38% 3,55% 

Δαπάνες 
278.079.510 € 327.549.242 € 49.469.732 € 

73,42% 86,48% 13,06% 

ΕΚΤ 

Συμβάσεις3 
106.159.150 € 103.171.573 € -2.987.577 € 

135,42% 131,61% -3,81% 

Δαπάνες 
80.006.287 € 88.895.224 € 8.888.938 € 

102,06% 113,40% 11,34% 

1. Οι προϋπολογισμοί (σε €) αφορούν σε Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη. 

2. Το ποσοστά (%) υπολογίζονται ως προ το συνολικό προϋπολογισμό που είναι 457.129.769€ για το ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020, 
378.736.834 € για το ΕΤΠΑ και 78.392.935 € για το ΕΚΤ. 

3. Η αρνητική τιμή στη μεταβολή των συμβάσεων του ΕΚΤ προκύπτει από τη μη υλοποίηση της Δράσης 9iv.24A.8: “Ενίσχυση 
των Δημόσιων Δομών Υγείας της ΠΑΜΘ σε χώρους μεταναστών και προσφύγων για την αντιμετώπιση της Υγειονομικής 
Κρίσης του COVID 19” καθώς οι σχετικές ανάγκες καλύφθηκαν από άλλους πόρους. 

Διαπιστώνεται σημαντική επιτάχυνση της προόδου υλοποίησης του προγράμματος καθώς το ποσοστό 

απορρόφησης αυξάνεται από 78,33% στις 25.11.2022 σε 91,10%, στις 01.06.2023, ήτοι αύξηση κατά 

12,77%. Ειδικά για το ΕΤΠΑ, το ποσοστό απορρόφησης αυξάνεται από 73,42% σε 86,48%, ήτοι αύξηση 

κατά 13,06%. Παραμένουν όμως σημαντικές προκλήσεις για την ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος 
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κυρίως σε ότι αφορά στον τομέα των Δημοσίων Έργων και των Προμηθειών που έχουν πληγεί εντονότερα 

από τις πολλαπλές κρίσεις (οικονομική, υγειονομική, ενεργειακή). 

Πέρα όμως από την ποσοτική πρόοδο του προγράμματος, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν σημαντικά 

ποιοτικά επιτεύγματα, όπως αυτά αποτυπώνονται στους Δείκτες Εκροής των πράξεων του 

προγράμματος και αποδίδουν σημαντικά οφέλη στους κατοίκους και στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας 

ΑΜΘ. Αναλυτικά στοιχεία της προόδου υλοποίησης των Δεικτών Εκροής και του Πλαισίου Επίδοσης του 

προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και την προοπτική επίτευξής τους έως το τέλος της προγραμματικής 

περιόδου, παρουσιάζονται στον Πίνακα Β.1 του Παραρτήματος Β και συνοπτικά έχουν ως ακολούθως: 

Επιχειρηματικότητα–Έρευνα & Ανάπτυξη 

▪ 41 επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων στον τομέα της έρευνας-ανάπτυξης & καινοτομίας 

μοχλεύοντας ιδιωτική συμμετοχή 2,259 εκατ. €. Το σύνολο των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, 

συνεργάζεται με ερευνητικά ιδρύματα για να εισάγουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην 

επιχείρηση σε τομείς της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (αγροδιατροφή, μη 

μεταλλικά ορυκτά, χημικά-πλαστικά, ηλεκτρονικά-ηλεκτρολογικά υλικά, τουρισμό, κ.α.). 

▪ 107 νέες επιχειρήσεις, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης ενισχύονται μοχλεύοντας ιδιωτική συμμετοχή 4,916 εκατ. € και αυξάνοντας την 

απασχόληση στις επιχειρήσεις που ενισχύονται κατά 33 ισοδύναμα πλήρους χρόνου 

απασχόλησης. 

▪ 148 νέες επιχειρήσεις στον Τουρισμό ενισχύονται μοχλεύοντας ιδιωτική συμμετοχή 20,234 εκατ. 

€ και αυξάνοντας την απασχόληση στις επιχειρήσεις που ενισχύονται κατά 46 ισοδύναμα πλήρους 

χρόνου απασχόλησης. 

▪ 56 επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της 

Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης αναμένεται να ολοκληρωθούν, μοχλεύοντας 

ιδιωτική συμμετοχή 10,807 εκατ. € και αυξάνοντας την απασχόληση στις επιχειρήσεις που 

ενισχύονται κατά 49 ισοδύναμα πλήρους χρόνου απασχόλησης. 

▪ 201 επιχειρήσεις επιλέχθηκαν να ενισχυθούν με 10 εκατ. € μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων 

(ΤΕΠΙΧ ΙΙ) με δάνεια επιμερισμένου κινδύνου, μικρoπιστώσεις, επιδότηση επιτοκίου. 

▪ 22.627 επιχειρήσεις ενισχύθηκαν με 59.724.211 € για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 

πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μη επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησης. 
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▪ Ξεκίνησε τη λειτουργία της η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης (https://thinc.duth.gr/el/) με περισσότερες από 20 νέες επιχειρηματικές ιδέες να 

συμμετέχουν στην πρώτη φάση ωρίμανσης. Επίσης έχει ξεκινήσει ο Β' κύκλος για την υποβολή 

νεών ιδεών με στόχο περισσότερες από 42 επιχειρηματικές ομάδες να υποστηριχθούν, ήτοι να 

λάβουν μη οικονομική ενίσχυση. 

▪ 6 ψηφιακές εφαρμογές (Επενδυτική Προτεραιότητα 2c) για την παροχή υπηρεσιών στον 

τουρισμό, στον πολιτισμό και στη διαχείριση κοινωνικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών 

υλοποιούνται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) των τριών 

αστικών κέντρων της Περιφέρειας (Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Δράμας). 

Ενέργεια 

▪ Συνεχίζεται η υλοποίηση του έργου για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου στο «Αρίστηνο» 

του Δήμου Αλεξανδρούπολης με στόχο την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας 6 MW και ετήσια 

μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου κατά 3.000 τόνους ισοδύναμου CO2. 

▪ Αναμένεται να ολοκληρωθούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε 22 δημόσια κτίρια 

(νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, κτίρια διοίκησης, κ.α.) επιτυγχάνοντας μείωση της 

ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 20,5 GWh ανά έτος και αντίστοιχα μείωση των 

εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου κατά 5.883 τόνους ισοδύναμου CO2. 

▪ 2.600 νοικοκυριά (ιδιωτικές κατοικίες) έχουν επιλεγεί να ενισχυθούν για την υλοποίηση 

παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης με στόχο την μείωση των εκπομπών των αερίων 

θερμοκηπίου κατά 4.858 τόνους ισοδύναμου CO2. 

▪ Συνεχίζεται επίσης, αν και με σημαντικές δυσκολίες και καθυστερήσεις, το έργο: "Ανάπτυξη 

Δικτύων Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ", το οποίο εκτιμάται 

ότι θα ολοκληρωθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Υπολογίζεται ότι, στο τέλος του 2023, 

περίπου 4.000 νοικοκυριά θα έχουν πρόσβαση σε παροχή φυσικού αερίου. 

Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 

▪ Σύγχρονος εξοπλισμός πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών (Πυροσβεστικά 

Οχήματα και Μηχανήματα Γεωτεχνικών Έργων) προμηθεύεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 

και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καλύπτοντας το σύνολο της έκτασης και του πληθυσμού της 

Περιφέρειας. 

https://thinc.duth.gr/el/
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▪ 193.355 κάτοικοι της Περιφέρειας εξυπηρετούνται από βελτιωμένες υποδομές ύδρευσης που 

καλύπτουν ελλείψεις σε επάρκεια αλλά και ποιότητα πόσιμου ύδατος. 

Μεταφορές και Οδική Ασφάλεια 

▪ Ξεκίνησε τη υλοποίηση του έργου «Κάθετος Άξονας E61 Εγνατίας Οδού Καβάλα-Δράμα-Σέρρες 

Τμήμα Ανισόπεδος Κόμβος Κρηνίδων-Ισόπεδο Κόμβο Σταυρού», 8,26 χιλιομέτρων με 

προϋπολογισμό 52,4 εκατ. €. 

▪ Συνεχίζεται η αναβάθμιση του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού «Αρδάνιο – Ορμένιο», στο 

τμήμα Αρδάνιο–Μάνδρα με το έργο «Ολοκλήρωση εργασιών παράκαμψης Προβατώνα». 

▪ Βελτιώνεται η οδική ασφάλεια 141,74 χλμ του Επαρχιακού και Εθνικού δικτύου της Περιφέρειας 

με την υλοποίηση την υλοποίηση 13 έργων. 

Υγεία-Εκπαίδευση 

▪ Ο τομέας της υγείας ενισχύθηκε σημαντικά και ειδικά για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά 

κρίσιμων συνθηκών της υγειονομικής κρίσης. Ειδικότερα ενισχύθηκαν, με περισσότερα από 41 

εκατ. € όλες οι δομές και μονάδες υγείας της περιφέρειας από το ΕΤΠΑ για την προμήθεια και 

αναβάθμιση εξοπλισμού, καλύπτοντας το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας. Επιπρόσθετα, 

ο τομέας της υγείας ενισχύθηκε από το ΕΚΤ με περίπου 23,5 εκατ. € για την πρόσληψη επικουρικού 

προσωπικού σε 41 δομές υγείας στην Π-ΑΜΘ (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ), με περίπου 240 

άτομα (220 νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό και 20 ιατρικό). 

▪ Στην εκπαίδευση υλοποιούνται παρεμβάσεις σε όλες τις βαθμίδες (Πρωτοβάθμια, 

Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια, Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Εκπαίδευση ενηλίκων, 

με 56,9 εκατ. €, ωφελώντας περισσότερους από 100.000 μαθητές και φοιτητές της Περιφέρειας. 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

Ένας ακόμη σημαντικός άξονας παρεμβάσεων του προγράμματος αφορά στις δράσεις του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου, το ποσοστό απορρόφησης του οποίου από 102,06% στις 25.11.2022 ανήλθε σε 

113,40% στις 01.06.2023 ενισχύοντας σημαντικά ευάλωτες ομάδες πληθυσμού της Περιφέρειας μας. 

Ειδικότερα: 

▪ περισσότερα από 15.500 άτομα, κυρίως μητέρες αποδεσμεύτηκαν προς αναζήτηση εργασίας, 

από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων-παιδιών. Από τις ανωτέρω ωφελούμενες, περίπου 710 

αφορούν στην φροντίδα παιδιών ΑΜΕΑ. 
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▪ Μέσω 4 Δομών καταπολέμησης της βίας των γυναικών υποστηρίχθηκαν με διάφορους τρόπους, 

συμπεριλαμβανομένης της συμβουλευτικής, περίπου 2.700 γυναίκες. 

▪ Υποστηρίχθηκαν με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό και βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό 407 

μοναδικά σχολεία και 556 μαθητές με ειδικές ανάγκες. 

▪ Συνολικά ιδρύθηκαν και λειτουργούν 22 Κέντρα Κοινότητας σε όλους της Δήμους της Π-ΑΜΘ, 8 

από αυτά με Παράρτημα ΡΟΜΑ (Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Δράμας, Κομοτηνής, 

Μαρώνειας – Σαπών, Νέστου, Ξάνθης, Ορεστιάδας), έχοντας εξυπηρετήσει περίπου 72.300 

ωφελούμενους. 

▪ Μέσω 3 Κέντρων Ημερήσια Φροντίδας Ηλικιωμένων που λειτουργούν από το 2017, (Δράμα, 

Νέστο και Προσοτσάνη) έχουν ωφεληθεί 157 άτομα. 

▪ Μέσω 5 δομών σίτισης που λειτουργούν (Νευροκόπι, Νέστο, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη και 

Ίασμο) έχουν ωφεληθεί 1.497 άτομα. 

▪ Σημαντική είναι και η ενίσχυση μέσω των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας 

Ατόμων με Αναπηρία (ΚΕΔΗΦ) αλλά και Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) (Στην 

Κομοτηνή ο Σύλλογος «ΠΕΡΠΑΤΩ» και οι ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ, αλλά και στη Δράμα), ωφελούνται 

περισσότερα από 120 άτομα. 

▪ Επίσης στον τομέα της ψυχικής υγείας, παιδιών, ηλικιωμένων αλλά και καταπολέμησης της άνοιας 

και του αλτσχαιμερ, μέσω της χρηματοδότησης ιατρείων μνήμης έχουν ωφεληθεί 985 άτομα. 

▪ Από τις δράσεις αντιμετώπιση των εξαρτήσεων έχουν ωφεληθεί 342 άτομα. 

▪ Στο πλαίσιο της Δράσης λειτουργούν 7 ΤΟΜΥ (2 Κομοτηνή, 2 Ξάνθη & από 1 σε Καβάλα, 

Αλεξανδρούπολη & Δράμα) και έχουν υποστηριχθεί 5.445 ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια 

και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας TOMY. 

▪ Περίπου 100 άτομα (ασθενείς και συνοδοί) έχουν υποστηριχθεί (εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, 

παραγωγή υποστηρικτικού υλικού) στο πλαίσιο της Δράσης «Πρόληψη και αγωγή υγείας στο 

πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ). 

▪ Από το ΕΚΤ στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης υλοποιούνται 11 δράσεις μικρού 

προϋπολογισμού αλλά σημαντικές για την τοπική ανάπτυξη στο πλαίσιο τοπικών στρατηγικών, 

όπως προγράμματα κατάρτισης, ευάλωτων ομάδων, γυναικείας επιχειρηματικότητας, τοπικών 

πρωτοβουλιών απασχόλησης, κατάρτιση στον τομέα του τουρισμό, εκπαίδευσης αυτόνομης 

διαβίωσης ΑμεΑ, δομών στήριξης επιχειρηματικότητας. 
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3. Ολοκλήρωση Προγράμματος και Σχέδιο Πρότασης Αναθεώρησης 

Για την ασφαλή ολοκλήρωση του ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020, η ΕΥΔ Π ΑΜΘ, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες της 

Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και ΕΣΠΑ διαμόρφωσε (Φεβρουάριος 2023) και επικαιροποίησε 

(Ιούνιος 2023) Σχέδιο Δράσης σε επίπεδο υποέργου. Η επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης 

επικεντρώθηκε στο ΕΤΠΑ (σε 1.736 υποέργα) καθώς το ΕΚΤ έχει ολοκληρωθεί (ποσοστό απορρόφησης > 

120%) και έχουν ήδη ξεκινήσει οι ενέργειες για την ομαλή μετάβαση στη νέα προγραμματική περίοδο 

(2021-2027). Συγκεντρωτικά, οι εκτιμήσεις του Σχεδίου Δράσης σε ότι αφορά στο ΕΤΠΑ παρουσιάζονται 

στον ακόλουθο Πίνακα 2: 

Πίνακας 2. Εκτίμηση Ολοκλήρωση ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 και Πρόταση Αναθεώρησης 

Άξονας  
Προτεραιότητας 

Προϋπολογισμός 
Δημόσια Δαπάνη 

 
€ 

(%) 

Πληρωμές 
01.06.2023 

 
€ 

(%) 

Εκτίμηση 
Πληρωμών 
31.12.2023 

€ 
(%) 

Πρόταση  
Ανακατανομής 

Πόρων 

Παρατηρήσεις 

1 
Επιχειρηματικότητα 

100.338.475 € 
100% 

101.477.587 € 
101,1% 

120.987.503 € 
120,6% 

Ενίσχυση  
+10 εκατ. € 

Ενίσχυση της Επ.Πρ. 3(δ) – 
Δράση ενίσχυσης 

Υφιστάμενων Επιχειρήσεων 

2 
Υποδομές 

193.709.823 
100% 

152.254.140 € 
78,6% 

201.477.385 € 
104,0% 

Αφαίρεση  
-10 εκατ. € 

Η μείωση προέρχεται από 
την Επ.Πρ. 7(ε) – Φυσικό 

Αέριο 

3 
Εκπαίδευση / Υγεία 

78.568.827 
100% 

71.189.538 € 
90,6% 

86.614.218 € 
110,2% 

+400.000 € 
Ενίσχυση του τομέα της 

Υγείας 

5 
Τεχνική Βοήθεια 

6.119.709 
100% 

2.627.976 € 
42,9% 

4.452.442 € 
72,8% 

-400.000 € 
Μείωση του Άξονα της 

Τεχνικής Βοήθειας έως το 
όριο του 8% 

Σύνολο Ταμείου 
(ΕΤΠΑ) 

378.736.834 € 
100% 

327.549.242 € 
86,5% 

413.531.549€ 
109,2% 

0  

Συμπληρωματικά διαμορφώθηκε και ένα δυσμενές σενάριο, σύμφωνα με το οποίο το ΕΤΠΑ του 

προγράμματος ολοκληρώνεται στα 403.467.250 €, στο 106,5%, ήτοι κατά 10 εκατ. € λιγότερες πληρωμές 

από το βασικό σενάριο. Η μείωση αυτή προέρχεται από έργα υποδομής (ενεργειακά, οδικά κλπ) του 

Άξονα Προτεραιότητας 2. Έτσι, απαιτούνται ακόμη δαπάνες (για το ΕΤΠΑ) από Ολοκληρωμένα και 

Λειτουργικά έργα ή / και Τμηματοποιημένα Έργα περίπου 50 εκατ. € (για το 100%) έως 85 εκατ. € (για 

το 109%). 

Βασικός παράγοντας για την ασφαλή ολοκλήρωση του ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 είναι να συνεχισθεί, όπως 

μέχρι σήμερα, η ομαλή χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Συλλογικής 

Απόφασης (ΣΕΠ 0311). Ειδικότερα, στη φάση αυτή απαιτείται αύξηση του ορίου πιστώσεων κατά 40 

εκατ. € (από 78 εκατ. € σε 118 εκατ. €) όπως έχει τεκμηριωμένα αιτηθεί με το 159516/1150/25.05.2023 

έγγραφό του ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 
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Επίσης, κρίσιμοι παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στην ασφαλέστερη ολοκλήρωση του ΕΠ ΑΜΘ 

2014-2020 είναι: 

1. Εγνατία Οδός Α.Ε.: Επιτάχυνση και ολοκλήρωση του έργου: Κάθετος Άξονας Εγνατίας oδού 

Αρδάνιο–Ορμένιο: Εργασίες Ολοκλήρωσης της Παράκαμψης Προβατώνα (MIS 5002753 / Υποέργο 

6), επιλέξιμου προϋπολογισμού 6,8 εκατ. € και δαπάνες μέχρι σήμερα 459.766 €. Η ολοκλήρωση 

του έργου έως 31/12/2023 έχει διπλό όφελος, καθώς αφενός συμβάλει στην ασφαλέστερη 

ολοκλήρωση του ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 και αφετέρου μειώνεται η επιβάρυνση του Εθνικού 

Προγράμματος των Δημοσίων Επενδύσεων, από το οποίο θα πρέπει να καλυφθούν οι δαπάνες 

του έργου μετά την 31/12/2023 ως «ημιτελές» έργο που ξεκίνησε στην προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο (2007-2013). 

 Ο στόχος της ολοκλήρωσης της σύμβασης είναι εφικτός καθώς υπάρχει εγκατεστημένος 

ανάδοχος και οι εργασίες κατασκευής δεν παρουσιάζουν καμία τεχνική δυσκολία. 

2. Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.: Επιτάχυνση και ολοκλήρωση της Δράσης «Παρεμβάσεις 

ενεργειακής αναβάθμισης ιδιωτικών κατοικιών / Γ΄ κύκλος Εξοικονομώ – Αυτονομώ» (MIS 5049504 / 

Υποέργο 3), επιλέξιμου προϋπολογισμού 25,963 εκατ. € και δαπάνες μέχρι σήμερα 14,47 εκατ. €. 

 Και στην περίπτωση αυτή ο στόχος της ολοκλήρωσης της σύμβασης είναι εφικτός καθώς απαιτείται 

επιτάχυνση του ρυθμού ελέγχου και πιστοποίησης των αιτημάτων των ιδιωτών. Απαιτείται επίσης 

να διευκρινιστούν ζητήματα που έθεσε με το από 31-05-2023 μήνυμά της η Ελληνική Αναπτυξιακή 

Τράπεζα σχετικά με την προθεσμία καταβολής της ενίσχυσης. 

3. Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) Α.Ε.: Επιτάχυνση της υλοποίησης του 

έργου «Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης στην Περιφέρεια Αν . 

Μακεδονίας-Θράκης» (MIS 5049504 / Υποέργα 1, 12, 13 και 14) επιλέξιμου προϋπολογισμού 22 

εκατ. € και δαπάνες μέχρι σήμερα 5,0 εκατ. €. 

 Εκτιμάται ότι οι πληρωμές μπορούν να διπλασιαστούν καθώς αντιστοιχούν σε εργασίες που 

έχουν εκτελεσθεί. 

4. Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων: Απαιτείται η επίτευξη των προβλέψεων για την υλοποίηση των 

επενδυτικών σχεδίων τριών Δράσεων: α) ίδρυσης επιχειρήσεων (ΑΜΘ88), β) ενίσχυσης 

υφιστάμενων (ΑΜΘ86) και γ) ίδρυση νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ 

επιλέξιμου προϋπολογισμού 63,6 εκατ. € και δαπάνες μέχρι σήμερα 27,4 εκατ. €. Σημειώνεται 

ότι οι πληρωμές αυτές (κρατικές ενισχύσεις), εφόσον αφορούν σε τιμολόγια έως 31/12/2023 

μπορούν να πιστοποιηθούν και να καταχωρισθούν στο ΟΠΣ έως 30/06/2024. 
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4. Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 

Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης υλοποιούνται 42 επενδυτικά σχέδια 

επιχειρήσεων στον τομέα της έρευνας-ανάπτυξης & καινοτομίας. Αναλυτικά η πορεία υλοποίησής 

τους, μαζί με ενδεικτικά παραδείγματα ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων, παρουσιάζονται στον 

Πίνακα Γ.1 του Παραρτήματος Γ. Το σύνολο των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, συνεργάζεται με 

ερευνητικά ιδρύματα για να εισάγουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην επιχείρηση σε τομείς της 

περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (αγροδιατροφή, μη μεταλλικά ορυκτά, χημικά-

πλαστικά, ηλεκτρονικά-ηλεκτρολογικά υλικά, τουρισμό, κ.α.).. 

5. Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) «Πολιτιστικής–Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού» 

Στόχος της ΟΧΕ «Πολιτιστικής–Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού», Σχήμα 2, είναι η ανάδειξη του 

κεφαλαίου που διαθέτει η Περιφέρεια στον τομέα της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, με 

πλήθος μνημείων ιστορικού, αρχαιολογικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος καθώς και η ενίσχυση του 

τουρισμού στο πλαίσιο του οποίου επιχειρείται να αξιοποιηθούν τόσο οι πολιτιστικοί όσο και οι 

περιβαλλοντικοί πόροι της Περιφέρειας. 

 

Σχήμα 2: Το Χωρικό Πρότυπο της ΟΧΕ «Πολιτιστικής–Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού». 
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Η συνολική πορεία υλοποίησης των 28 έργων–δράσεων της ΟΧΕ «Πολιτιστικής–Τουριστικής Διαδρομής 

Εγνατίας Οδού» παρουσιάζεται στον Πίνακα Δ.1 του Παραρτήματος Δ. Όπως και στο σύνολο του 

προγράμματος, έτσι και στην ΟΧΕ «Πολιτιστικής–Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού» δόθηκε 

έμφαση στην επιτάχυνση της πορείας υλοποίησης των ήδη ενταγμένων πράξεων. Συνολικά έως 

01.06.2023 το ποσοστό συμβασιοποίησης των 28 έργων ανήλθε σε 55,4% και των δαπανών σε 27,7 %. 

Σημαντικές παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της ΟΧΕ «Εγνατίας Οδού»: 

- Βελτίωση Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας παραλίας Πετρωτών ορίων Ν Έβρου 

- Αποκατάσταση και ανάδειξη κτιριακού συγκροτήματος Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως 

της Θεοτόκου Κομοτηνής, 

- Αναβάθμιση αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων 

- Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου Β’ Φάση 

- Προστασία και ανάδειξη του ταφικού τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας Ζώνης 

- Ανάδειξη Συμπληρωματικών αρχαιολογικών χώρων Αβδήρων 

6. Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

Στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 υλοποιούνται Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) από τους 

Δήμους Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Δράμας. Η συνολική πορεία υλοποίησης των 46 έργων–

δράσεων των ΣΒΑΑ παρουσιάζεται στον Πίνακα Ε.1 του Παραρτήματος Ε. Όπως και στο σύνολο του 

προγράμματος, έτσι και για τις ΣΒΑΑ δόθηκε έμφαση στην επιτάχυνση της πορείας υλοποίησης των ήδη 

ενταγμένων πράξεων. Συνολικά έως 01.06.2023 το ποσοστό συμβασιοποίησης των 28 έργων των ΣΒΑΑ 

ανήλθε σε 78,8% και των δαπανών σε 51,6 %. 

Σημαντικές παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των ΣΒΑΑ: 

- Δημιουργία Δομών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στις τρεις πόλεις. 

- Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

- Ανάδειξη και αξιοποίηση ιστορικών αποθηκών στο Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. 

- Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιων χώρων στο Δήμο Δράμας. 

- Ψηφιακές εφαρμογές παρακολούθησης κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων στο Δήμο 

Δράμας. 



  

 

- 11 / 53 - 

- Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας. 

- Ανάπλαση και επέκταση δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή της Πλατείας Καπνεργάτη στην 

Καβάλα. 

- Αποκατάσταση και ανάδειξη της οχύρωσης της παλαιάς πόλης της Καβάλας. 

7. Επαληθεύσεις (Διοικητικές και Επιτόπιες) και Έλεγχοι 

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις λειτουργούν συμπληρωματικά στις διοικητικές επαληθεύσεις και καλύπτουν 

τις διοικητικές, δημοσιονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των πράξεων. Μέσω των επιτόπιων 

επαληθεύσεων επιδιώκεται αφενός η επαλήθευση απαιτήσεων, οι οποίες δεν είναι δυνατό να 

επαληθευτούν διοικητικά, αφετέρου δε η επιβεβαίωση της ορθότητας όσων έχουν δηλωθεί από το 

δικαιούχο στο πλαίσιο των διοικητικών επαληθεύσεων. 

Ειδικότερα, βασικός στόχος των επιτόπιων επαληθεύσεων είναι να επαληθευτεί: 

▪ Ότι η πράξη υλοποιείται πραγματικά και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παράγονται κατά την 

υλοποίησή της είναι σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης, τις νομικές δεσμεύσεις που απορρέουν 

από αυτή και το εφαρμοστέο δίκαιο. 

▪ Η φυσική πρόοδος, συμπεριλαμβανομένου του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος της πράξης, 

ταυτίζεται με αυτή που δηλώνεται μέσω των Δελτίου Δήλωσης Δαπανών καθώς και η επίτευξη της 

τιμής των δεικτών.  

▪ Η συμμόρφωση του δικαιούχου με τις απαιτήσεις δημοσιότητας.  

▪ Η ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγχου. 

▪ Η τήρηση των οριζόντιων πολιτικών. 

Κατά την υλοποίηση του Προγράμματος διενεργήθηκαν επιτόπιες επαληθεύσεις σε συνολικά 241 

πράξεις μέσω  των οποίων επαληθεύτηκαν δαπάνες ύψους 213 εκ. €. Η ανά Ταμείο κατανομή των 

δαπανών πού επαληθεύτηκαν επιμερίζεται σε 75,5 εκ € για το ΕΚΤ και σε 137,5 εκ € για το ΕΤΠΑ. 

Συνοπτικά τα μεγέθη από την υλοποίηση του προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων ανά Ταμείο 

(ΕΚΤ/ΕΤΠΑ) αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα : 

Ταμείο 
Πλήθος 

Επαληθεύσεων 
Δαπάνες που 

επαληθεύθηκαν 

ΕΚΤ 99 75.524.821 € 

ΕΤΠΑ 142 137.565.438 € 

Άθροισμα 241 213.090.259 € 
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Επίσης, διενεργήθηκαν 22 επιτόπιες επαληθεύσεις σε  πράξεις που αφορούν εκχωρημένη πρόσκληση 

από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Στερεών και Υγρών Αποβλήτων) και οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ταμείο 

Συνοχής. Οι δαπάνες που επαληθεύτηκαν μέσω των επαληθεύσεων αυτών ανέρχονται σε 13,5 εκ €. 

Από τα αποτελέσματα των Επιτόπιων Επαληθεύσεων, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στις οριστικές εκθέσεις 

των ομάδων που τις διενέργησαν, διαπιστώνεται ότι δεν υπήρξε καμία εσφαλμένη δηλωθείσα δαπάνη 

ώστε να απαιτείται κάποιου είδους δημοσιονομική διόρθωση. Όσον αφορά τα λοιπά ευρήματα 

(καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου ή την καταχώρηση δαπανών μη τήρηση κανόνων 

δημοσιότητας / έλλειψη πληροφοριακών πινακίδων, καθυστέρηση υποβολής ή εσφαλμένα δεδομένα 

δεικτών και μη άμεση ανταπόκριση σε υποστηρικτική πληροφόρηση/ τεκμηρίωση ενεργειών του 

ελεγχόμενου φορέα) το πλήθος τους και η κατανομή τους είναι εξαιρετικά μικρό, ενώ η διασπορά τους 

σε είδος ή μέγεθος πράξεων και  σε μορφή τελικού δικαιούχου που τις υλοποιεί, οδηγεί στο συμπέρασμα 

ότι τα ευρήματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν ως μεμονωμένα τυχαία γεγονότα και ως εκ τούτου να μην 

δύναται να τεκμηριωθεί κάποια περαιτέρω εμφάνισή τους στο σύνολο των πράξεων του προγράμματος 

ώστε να απαιτούνται στη φάση αυτή κάπου είδους διορθωτικές ενέργειες. 

8. Δημοσιότητα–Πληροφόρηση–Επικοινωνία 

Βασική πηγή διάχυσης της πληροφόρησης και επικοινωνίας στους πολίτες είναι ο ιστοχώρος (website) 

της Υπηρεσίας ( https://www.eydamth.gr/ ), ο οποίος είναι προσβάσιμος από άτομα με αναπηρία. 

Εκεί δημοσιεύονται όλες οι σχετικές με το πρόγραμμα πληροφορίες, προσκλήσεις – προκηρύξεις, 

εντάξεις έργων, υποστήριξη δικαιούχων, δράσεις δημοσιότητας και προβολής. 

Στη διεύθυνση https://www.eydamth.gr/index.php/jstuff/provoli-e-p/paradeigmata-ergon μπορούν 

οι πολίτες να δουν παραδείγματα έργων που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

Παράλληλα έχει δημιουργηθεί σελίδα της Υπηρεσίας στο facebook 

https://www.facebook.com/eydeppamth/ 

Τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ 08.00 π.μ. και 15.30 μ.μ., λειτουργεί Γραφείο Πληροφόρησης και Call 

Center. 

Στο πλαίσιο των ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος 

«Ανατολική Μακεδονία, Θράκη», πραγματοποίησε το 2022, τις παρακάτω αναφερόμενες ενέργειες 

πληροφόρησης και επικοινωνίας. 

1. Εκδηλώσεις–Τεχνικές Συναντήσεις 

https://www.eydamth.gr/
https://www.eydamth.gr/index.php/jstuff/provoli-e-p/paradeigmata-ergon
https://www.facebook.com/eydeppamth/
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▪ Διενέργεια τεχνικής συνάντησης στην Αλεξανδρούπολη (29/06/2022) με συμμετοχή 

εκπροσώπων της Ε.Ε., για το Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021 – 2027 

 

2. Ενέργειες πληροφόρησης 

▪ Συμμετοχή της ΕΥΔ ΠΑΜΘ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2022 που πραγματοποιήθηκε 

το χρονικό διάστημα 10-18/09/2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο (HELEXPO) 

 

▪ Συμμετοχή της ΕΥΔ ΠΑΜΘ στη Διεθνή Έκθεση KAVALAEXPO 2022 που πραγματοποιήθηκε 

από 07-10/10/2022 στον Εκθεσιακό χώρο «Απόστολος Μαρδύρης», στη Νέα Καρβάλη 

Καβάλας 
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▪ Λειτουργία σελίδας της ΕΥΔ ΠΑΜΘ στο Facebook και στο YouTube. Η σελίδα στο Facebook 

στις 31/12/2022 είχε 1.922 ακόλουθους και ο λογαριασμός στο You Tube 2.330 προβολές.  

▪ Προβολή του εμβλήματος της ΕΕ στις εγκαταστάσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. 

▪ Ηλεκτρονική δημοσίευση του Καταλόγου Πράξεων στη διαδικτυακή πύλη της ΕΥΔ ΠΑΜΘ 

www.eydamth.gr . 

▪ Δημοσιοποίηση των Προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων στις διαδικτυακές πύλες 

www.espa.gr και www.eydamth.gr καθώς και στον Έντυπο Τύπο. 

▪ Λειτουργία call center και Γραφείου Πληροφόρησης. 

▪ Δημοσιοποίηση ανακοινώσεων, οδηγιών, εκδηλώσεων, κ.λ.π. στη διαδικτυακή πύλη της ΕΥΔ 

ΠΑΜΘ www.eydamth.gr και στο https://www.facebook.com/eydeppamth/ 

Παρουσίαση παραδειγμάτων πράξεων στο διαδικτυακό τόπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

http://www.eydamth.gr/index.php/jstuff/provoli-e-p/paradeigmata-ergon. 

 

http://www.eydamth.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.eydamth.gr/
http://www.eydamth.gr/
https://www.facebook.com/eydeppamth/
http://www.eydamth.gr/index.php/jstuff/provoli-e-p/paradeigmata-ergon
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Αναλυτικά στοιχεία πορείας υλοποίησης του ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 
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Πίνακας Α.1. Πορεία υλοποίησης ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 (Στοιχεία ΟΠΣ: 01.06.2023) 

 
(συνεχίζεται) 

Άξονας 

Προτεραιότητας
Ταμείο Δράση (Κωδικός) Δράση (Περιγραφή) Προσκλήσεις Εντάξεις Συμβάσεις Πληρωμές

1 ΕΤΠΑ 1β.1-2.1 Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων 19.000.000 € 6.659.579 € 6.659.579 € 3.353.349 €

1 ΕΤΠΑ 2γ.3.1 Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 5.000.000 € 0 € 0 € 0 €

1 ΕΤΠΑ 3α.4.1 Δημιουργία θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) 3.000.000 € 1.807.740 € 1.060.353 € 354.603 €

1 ΕΤΠΑ 3α.4.2 Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης ΕΦΕΠΑΕ 18.000.000 € 11.638.487 € 11.638.487 € 5.479.274 €

1 ΕΤΠΑ 3δ.5-6.1
Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης ΕΦΕΠΑΕ
32.000.000 € 25.699.909 € 25.699.909 € 9.319.364 €

1 ΕΤΠΑ 3δ.5-6.2 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 65.000.000 € 62.764.225 € 62.764.225 € 59.692.354 €

1 ΕΤΠΑ ΕΠΑνΕΚ_01ΑΜΘ
Συμμετοχή του ΕΠ ΑΜΘ 2014 - 2020 στο πρόγραμμα ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων 

του ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020
25.000.000 € 26.316.568 € 26.316.568 € 12.627.673 €

1 ΕΤΠΑ ΤΕΠΙΧ_ΙΙ_ΑΜΘ Συμμετοχή του ΕΠ ΑΜΘ 2014 - 2020 στο ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ" (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 €

1 ΕΤΠΑ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της ΟΧΕ1 Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης ΣΒΑΑ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
1.524.715 € 1.586.143 € 1.418.369 € 650.971 €

1 ΕΤΠΑ Σύνολο 100.338.475 € 178.524.715 € 146.472.651 € 145.557.490 € 101.477.587 €

100% 177,92% 145,98% 145,07% 101,14%
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(συνεχίζεται) 

Άξονας 

Προτεραιότητας
Ταμείο Δράση (Κωδικός) Δράση (Περιγραφή) Προσκλήσεις Εντάξεις Συμβάσεις Πληρωμές

2 ΕΤΠΑ 4α.7.1 Ανάπτυξη βασικών υποδομών και εφαρμογών για την αξιοποίηση της γεωθερμίας σε αστικές, αγροτικές και βιομηχανικές περιοχές 8.000.000 € 4.175.784 € 4.154.209 € 3.910.969 €

2 ΕΤΠΑ 4γ.8.1 Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων 38.108.437 € 45.738.787 € 17.888.660 € 7.787.049 €

2 ΕΤΠΑ 4γ.8.2 Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ιδιωτικών κατοικιών 35.000.000 € 35.000.000 € 33.073.832 € 19.160.102 €

2 ΕΤΠΑ 5β.9.1 Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων από πλημμύρες 20.000.000 € 26.467.192 € 8.874.743 € 2.948.802 €

2 ΕΤΠΑ 5β.9.2 Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες 16.000.000 € 26.406.736 € 22.574.818 € 10.042.320 €

2 ΕΤΠΑ 5β.9.3 Παρεμβάσεις προστασίας από διάβρωση εδαφών 900.000 € 891.829 € 891.829 € 883.231 €

2 ΕΤΠΑ 6β.11.1 Επέκταση / Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος 90.757.500 € 77.842.263 € 45.560.023 € 29.744.844 €

2 ΕΤΠΑ 6β.11.2 Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης και παρακολούθησης ποιότητας υδάτων διαχειριστικών σχεδίων λεκανών απορροής 3.000.000 € 3.915.708 € 735.541 € 43.919 €

2 ΕΤΠΑ 6γ.12.1 Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 5.000.000 € 2.189.000 € 2.189.000 € 934.364 €

2 ΕΤΠΑ 6γ.12.2 Αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση διατηρητέων, ιστορικών και πολιτιστικών κτιρίων 6.500.000 € 5.923.960 € 5.676.866 € 5.261.851 €

2 ΕΤΠΑ 6γ.12.3 Αναβάθμιση / Eνίσχυση τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας ΑΜΘ 5.500.000 € 5.035.143 € 2.099.015 € 0 €

2 ΕΤΠΑ 6δ.13.1 Προστασία και ανάδειξη οικοσυστημάτων Περιφέρειας ΑΜΘ 4.000.000 € 2.762.275 € 1.859.564 € 1.438.088 €

2 ΕΤΠΑ 6ε.14.1 Τοπικά και ειδικά χωρικά σχέδια 11.000.000 € 15.091.736 € 1.428.795 € 67.196 €

2 ΕΤΠΑ 6ε.14.2 Υποδομές χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων 1.300.000 € 595.376 € 592.724 € 558.189 €

2 ΕΤΠΑ 6ε.14.3 Προμήθεια οργάνων μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης 1.000.000 € 700.000 € 0 € 0 €

2 ΕΤΠΑ 7α.15.1 Παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση / συμπλήρωση καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού στην Π-ΑΜΘ 96.567.465 € 93.912.583 € 83.385.579 € 15.707.248 €

2 ΕΤΠΑ 7α.15.2 Ολοκλήρωση συνδέσεων κόμβων οικονομικού ενδιαφέροντος με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ 3.200.000 € 2.889.989 € 2.889.989 € 2.552.425 €

2 ΕΤΠΑ 7β.16.1 Παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π-ΑΜΘ 60.000.000 € 54.659.801 € 23.511.104 € 17.527.872 €

2 ΕΤΠΑ 7β.16.3 Παρεμβάσεις ενεργητικής ασφάλειας μεταφορών 4.000.000 € 4.247.477 € 3.893.152 € 3.164.207 €

2 ΕΤΠΑ 7ε.17.1 Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης 32.000.000 € 29.782.466 € 28.018.870 € 5.397.970 €

2 ΕΤΠΑ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 21.840.925 € 16.959.527 € 13.032.117 € 8.928.421 €

2 ΕΤΠΑ ΟΧΕ_2 Πολιτιστική Τουριστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού 55.807.000 € 58.469.474 € 32.365.735 € 16.195.073 €

2 ΕΤΠΑ Σύνολο 193.709.823 € 519.481.327 € 513.657.108 € 334.696.164 € 152.254.140 €

100% 268,18% 265,17% 172,78% 78,60%
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(συνεχίζεται) 

Άξονας 

Προτεραιότητας
Ταμείο Δράση (Κωδικός) Δράση (Περιγραφή) Προσκλήσεις Εντάξεις Συμβάσεις Πληρωμές

3 ΕΤΠΑ 9α.18.1 Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών υγείας 58.568.826 € 55.938.690 € 42.092.035 € 35.023.989 €

3 ΕΤΠΑ 9α.18.2 Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών κοινωνικής φροντίδας 6.000.000 € 5.698.438 € 5.028.576 € 4.180.700 €

3 ΕΤΠΑ 10α.19.1 Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 47.000.000 € 36.969.373 € 35.346.260 € 19.866.516 €

3 ΕΤΠΑ 10α.19.2 Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 57.727.843 € 20.058.975 € 15.089.875 € 12.056.479 €

3 ΕΤΠΑ 10α.19.3 Αναβάθμιση εξοπλισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2.000.000 € 1.999.994 € 1.937.061 € 61.855 €

3 ΕΤΠΑ Σύνολο 78.568.827 € 171.296.669 € 120.665.469 € 99.493.807 € 71.189.538 €

100% 218,02% 153,58% 126,63% 90,61%

5 ΕΤΠΑ 5.1.1. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση 3.132.012 € 2.604.881 € 2.496.909 € 1.968.890 €

5 ΕΤΠΑ 5.2.1 Πληροφόρηση, δημοσιότητα και δικτύωση 2.607.000 € 2.130.000 € 1.990.000 € 381.606 €

5 ΕΤΠΑ 5.3.1 Υποστήριξη του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 976.709 € 644.635 € 83.887 € 48.015 €

5 ΕΤΠΑ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ στο πλαίσιο της ΟΧΕ1 Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
441.000 € 416.999 € 378.412 € 229.465 €

5 (ΤΒ-ΕΤΠΑ) ΕΤΠΑ Σύνολο 6.119.709 € 7.156.721 € 5.796.515 € 4.949.208 € 2.627.976 €

100% 116,95% 94,72% 80,87% 42,94%

Ταμείο ΕΤΠΑ Σύνολο 378.736.834 € 876.459.432 € 786.591.744 € 584.696.669 € 327.549.242 €

100% 231,42% 207,69% 154,38% 86,48%
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(συνεχίζεται) 

Άξονας 

Προτεραιότητας
Ταμείο Δράση (Κωδικός) Δράση (Περιγραφή) Προσκλήσεις Εντάξεις Συμβάσεις Πληρωμές

4 EKT 9i.22.1 Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών 21.173.288 € 30.280.177 € 30.280.150 € 28.660.314 €

4 EKT 9i.22.2 Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών με αναπηρία 2.116.905 € 2.805.594 € 2.805.148 € 2.805.146 €

4 EKT 9i.22Α.1 Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 3.100.000 € 3.144.621 € 3.144.621 € 2.785.654 €

4 EKT 9ii.23.1 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 5.495.977 € 5.030.179 € 5.030.179 € 4.531.167 €

4 EKT 9ii.23Α.1 Κέντρα Κοινότητας 15.600.000 € 15.646.817 € 15.646.817 € 12.753.803 €

4 EKT 9ii.23B.1 Ομάδες βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης κοινοτήτων Ρομά 1.790.230 € 39.344 € 39.344 € 28.146 €

4 EKT 9ii.23Α.2 Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 136.002 € 0 € 0 € 0 €

4 EKT 9iv.24.1 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 3.100.000 € 3.120.195 € 3.120.195 € 2.621.906 €

4 EKT 9iv.24.2 Δομές παροχής συσσιτίων 2.140.000 € 1.903.020 € 1.761.950 € 1.570.016 €

4 EKT 9iv.24.3 Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΕΔΗΦ) 2.000.000 € 1.832.000 € 1.798.400 € 1.736.800 €

4 EKT 9iv.24.4 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 2.660.850 € 2.367.502 € 2.367.502 € 1.801.869 €

4 EKT 9iv.24A.7 Ενίσχυση των Δημόσιων Δομών Υγείας της ΠΑΜΘ για την αντιμετώπιση της Υγειονομικής Κρίσης του COVID 19 17.873.240 € 26.657.582 € 26.647.582 € 23.141.451 €

4 EKT 9iv.24A.8
Ενίσχυση των Δημόσιων Δομών Υγείας της ΠΑΜΘ σε χώρους μεταναστώνπροσφύγων για την αντιμετώπιση της Υγειονομικής Κρίσης του 

COVID 19
3.246.545 € 0 € 0 € 0 €

4 EKT 9iv.24Α.1 Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών 560.000 € 519.030 € 475.271 € 415.800 €

4 EKT 9iv.24Α.2 Ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και κατ’ οίκον νοσηλείας από μονάδες ψυχικής υγείας 5.078.000 € 2.908.873 € 2.428.517 € 1.386.430 €

4 EKT 9iv.24Α.3 Κέντρα Ημέρας για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια 1.500.000 € 1.213.532 € 387.304 € 287.493 €

4 EKT 9iv.24Α.4 Ανάπτυξη υπηρεσιών / δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων 1.627.800 € 1.180.302 € 1.180.302 € 617.424 €

4 EKT 9iv.24Α.5 Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 6.964.670 € 3.964.670 € 3.964.670 € 2.539.649 €

4 EKT 9iv.24Α.6 Πρόληψη και αγωγή υγείας στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ) 280.000 € 280.000 € 280.000 € 103.304 €

4 EKT ΟΧΕ_1 ΒΑΑ Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 1.674.377 € 1.666.115 € 1.566.227 € 913.516 €

4 EKT Σύνολο 77.867.751 € 98.117.884 € 104.559.554 € 102.924.178 € 88.699.888 €

100% 126,01% 134,28% 132,18% 113,91%
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Άξονας 

Προτεραιότητας
Ταμείο Δράση (Κωδικός) Δράση (Περιγραφή) Προσκλήσεις Εντάξεις Συμβάσεις Πληρωμές

6 EKT 6.1.1 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση 334.020 € 122.380 € 122.380 € 110.513 €

6 EKT 6.2.1 Πληροφόρηση, δημοσιότητα και δικτύωση 100.965 € 10.000 € 10.000 € 7.245 €

6 EKT ΟΧΕ_1 ΒΑΑ
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ στο πλαίσιο της ΟΧΕ1 Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
119.625 € 115.015 € 115.015 € 77.579 €

6 (ΤΒ-ΕΚΤ) ΕΚΤ Σύνολο 525.184 € 554.610 € 247.395 € 247.395 € 195.337 €

100% 105,60% 47,11% 47,11% 37,19%

Ταμείο ΕΚΤ Σύνολο 78.392.935 € 98.672.494 € 104.806.949 € 103.171.573 € 88.895.224 €

100% 125,87% 133,69% 131,61% 113,40%

Πρόγραμμα Σύνολο 457.129.769 € 975.131.926 € 891.398.693 € 687.868.242 € 416.444.466 €

100% 213,32% 195,00% 150,48% 91,10%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Πρόοδος υλοποίησης Δεικτών Εκροής και Πλαισίου Επίδοσης 
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Πίνακας Β.1. Πρόοδος υλοποίησης Δεικτών Εκροής και Πλαισίου Επίδοσης προγράμματος (Στοιχεία ΟΠΣ: 01.06.2023) 

 
(συνεχίζεται) 

Άξονας 

Προτεραιότητας
Ταμείο

Επενδυτική 

Προτεραιότητα

Κωδικός 

Δείκτη
Περιγραφή Δείκτη Μονάδα Μέτρησης

Δείκτης Πλαισίου 

Επίδοσης
Στόχος (2023)

Επίτευξη (εκτίμηση με βάση τα 

ενταγμένα έργα που 

ολοκληρώνονται στην ΠΠ 14-20)

Ποσοστό επίτευξης Παρατηρήσεις

1 ΕΤΠΑ 1b CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Επιχειρήσεις 40 42 105%

1 ΕΤΠΑ 1b CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις
Επιχειρήσεις ΝΑΙ 40 42 105%

1 ΕΤΠΑ 1b CO26
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με 

ερευνητικά ιδρύματα
Επιχειρήσεις 40 42 105%

1 ΕΤΠΑ 1b CO27
Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια 

στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης
ευρώ 2.200.000 € 2.259.622 103%

1 ΕΤΠΑ 1b CO29
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για 

να εισάγουν νέα προϊόντα στην εταιρεία
Επιχειρήσεις 40 42 105%

1 ΕΤΠΑ 2c
SO007 

(T2102)
Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται Αριθμός 6 6 100%

Υλοποιούνται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) των τριών αστικών κέντρων της 

Περιφέρειας (Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Δράμας) 

ψηφιακές εφαρμογές για την παροχή υπηρεσιών στον 

τουρισμό, στον πολιτισμό και στη διαχείριση κοινωνικών 

και περιβαλλοντικών πληροφοριών.

1 ΕΤΠΑ 3a CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Επιχειρήσεις 100 107 107%

1 ΕΤΠΑ 3a CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις
Επιχειρήσεις ΝΑΙ 100 107 107%

1 ΕΤΠΑ 3a CO05
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη
Επιχειρήσεις 100 107 107%

1 ΕΤΠΑ 3a CO08
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 

λαμβάνουν ενίσχυση

Ισοδύναμα 

πλήρους 

απασχόλησης

100 33 33%

Στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας αναμένεται 

να ολοκληρωθούν 42 επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων 

στον τομέα της έρευνας-ανάπτυξης & καινοτομίας 

μοχλεύοντας ιδιωτική συμμετοχή 2,259 εκατ. €. Το σύνολο 

των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, συνεργάζεται με 

ερευνητικά ιδρύματα για να εισάγουν νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες στην επιχείρηση σε τομείς της περιφερειακής 

στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (αγροδιατροφή, μη 

μεταλλικά ορυκτά, χημικά-πλαστικά, ηλεκτρονικά-

ηλεκτρολογικά υλικά, τουρισμό, κ.α.).

Εντάχθηκαν αρχικά 162 νέες επιχειρήσεις, αποχώρησαν 51 

και εκτιμάται ότι 107 θα ολοκληρωθούν, δημιουργώντας 

33 ισοδύναμα πλήρους χρόνου απασχόλησης. Η υστέρηση 

στην επίτευξη του δείκτη CO08 καλύπτεται αν ληφθεί 

υπόψη η υπερεπίτευξη του CO08 στην Επ.Προτ. 3α 

(αθροιστικά: 120 στόχος και 128 επίτευξη, ήτοι 106,7%).
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Ποσοστό επίτευξης Παρατηρήσεις

1 ΕΤΠΑ 3a CO04
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 

οικονομική στήριξη
Επιχειρήσεις 30 42 140%

Από τη λειτουργία της Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 

(https://thinc.duth.gr/el/)  όπου περισσότερες από 20 

νέες επιχειρηματικές ιδέες να συμμετέχουν στην πρώτη 

φάση ωρίμανσης. Επίσης έχει ξεκινήσει ο Β' κύκλος για την 

υποβολή νεών ιδεών με στόχο περισσότερες από 42 

επιχειρηματικές ομάδες να υποστηριχθούν, ήτοι να 

λάβουν μη οικονομική ενίσχυση.

1 ΕΤΠΑ 3c CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Επιχειρήσεις 180 201 112%

1 ΕΤΠΑ 3c CO03
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων
Επιχειρήσεις ΝΑΙ 180 201 112%

1 ΕΤΠΑ 3c CV21 Στήριξη από χρηματοδοτικό μέσο σε ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης ευρώ 6.252.824 7.400.000 118%

1 ΕΤΠΑ 3c CV23 Αριθμός ΜΜΕ με επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησης Επιχειρήσεις 154 150 97%

1 ΕΤΠΑ 3d CV20
Κόστος μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο 

κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID19
ευρώ 40.000.000 59.724.211 149%

1 ΕΤΠΑ 3d CV22
Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για 

κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID19
Επιχειρήσεις 15.000 22.627 151%

1 ΕΤΠΑ 3d CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Επιχειρήσεις 15.100 22.832 151%

1 ΕΤΠΑ 3d CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις
Επιχειρήσεις ΝΑΙ 15.100 22.832 151%

1 ΕΤΠΑ 3d CO08
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις

που λαμβάνουν ενίσχυση
Επιχειρήσεις 20 95 475%

Λαμβάνεται υπόψη η Δράση της ίδρυσης τουριστικών 

επιχειρήσεων αλλά και η δράση ενίσχυσης υφιστάμενων 

επιχειρήσεων (ΑΜΘ86). Το υψηλό ποσοστό επίτευξης 

εξορθολογίζεται αν ληφθεί υπόψη η υστέρηση στην 

επίτευξη του CO08 στην επ.προτ. 3α (Αθροιστικά: 120 

στόχος και 128 επίτευξη, ήτοι 106,7%)

1 ΕΤΠΑ F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ NAI 100.338.475 101.477.587 101%

1 ΕΤΠΑ CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις
Επιχειρήσεις NAI 15.140 22.980 152%

1 ΕΤΠΑ CO03
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων
Επιχειρήσεις NAI 180 201 112%

Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 

Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ ΠΕΠ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ενισχύθηκαν 201 

επιχειρήσεις με δάνεια επιμερισμένου κινδύνου, 

μικρoπιστώσεις, επιδότηση επιτοκίου

Από τη δράση ενίσχυσης πολύ μικρών και μικρών 

επιχειρήσεων με μη επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησης για 

την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της 

υγειονομικής κρίσης Covid-19

Περιλαμβάνει 56 υφιστάμενες επιχειρήσεις που 

ενισχύονται στο πλαίσιο του ΓΑΚ 651/2014 από την 

πρόσκληση ΑΜΘ86, 149 νέες τουριστικές επιχειρήσεις και 

22.627 επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν με μη επιστρεπτέο 

κεφάλαιο κίνησης λόγω COVID-19
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Ποσοστό επίτευξης Παρατηρήσεις

2 ΕΤΠΑ 4a CO30
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής 

ανανεώσιμης ενέργειας 
MW 6 6 100%

2 ΕΤΠΑ 4a CO34
Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των 

εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου

Τόνοι 

ισοδυνάμου CO2
3.000 3.000 100%

2 ΕΤΠΑ 4c CO31
Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε 

καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης
Νοικοκυριά ΝΑΙ 1.000 2.600 260%

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ιδιωτικών 

κατοικιών

2 ΕΤΠΑ 4c CO32
Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας των δημόσιων κτιρίων
kWh/έτος 9.600.000 20.592.984 215%

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων 

κτιρίων

2 ΕΤΠΑ 4c CO34
Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των 

εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου

Τόνοι 

ισοδυνάμου CO2
2.300 10.741 467%

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ιδιωτικών και 

δημοσίων κτιρίων

2 ΕΤΠΑ 5b 8701
Πληθυσμός που ωφελείται από αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και 

κινδύνων
Άτομα 608.182 608.182 100%

Το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας καλύπτεται 

από την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού πρόληψης και 

διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών από την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

(Πυροσβεστικά Οχήματα και Μηχανήματα Γεωτεχνικών 

Έργων)

2 ΕΤΠΑ 6b CO18
Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες ύδρευσης
Άτομα ΝΑΙ 165.000 193.335 117% Με αφαίρεση διπλομετρήσεων

2 ΕΤΠΑ 6c CO09

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 

ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και 

πόλους έλξης επισκεπτών

Επισκέψεις/έτος ΝΑΙ 8.000 14.274 178%

Αφορά στην ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ 

ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ Κατασκευή θερμικού σταθμού και 

δικτύων τηλεθέρμανσης αγροτικών θερμοκηπιακών 

εγκαταστάσεων και κτιρίων. Πρόσθετη δυναμικότητα 

παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας 6MW και εκτιμώμενη 

ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 

3.000 τόνοι ισοδυνάμου CO2
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Ποσοστό επίτευξης Παρατηρήσεις

2 ΕΤΠΑ 6d CO23
Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση 

για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης
Εκτάρια 280.000 0 0%

Αν και έχουν ενταχθεί δύο έργα (Προστασία και ανάδειξη 

των προστατευόμενων περιοχών αρμοδιότητάς του 

Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας 

και Θάσου και Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης 

ανάδειξης και υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας στις 

προστατευόμενες περιοχές ευθύνης του Φορέα 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και 

Σαμοθράκης) με δικαιούχο τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΦΥΠΕΚΑ 

που καλύπτουν ως ένταξη την τιμή στόχου του δείκτη 

(CO23 = 281.447) υλοποιούνται με σημαντική 

καθυστέρηση και δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν 

εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου

2 ΕΤΠΑ 6e Τ1028 Αριθμός σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Αριθμός 3 3 100% ΣΒΑΑ σε Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Δράμα

2 ΕΤΠΑ 7a CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών χλμ. 26,5 26,5 100%

2 ΕΤΠΑ 7a CO13a
Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων:

ΔΕΔ-Μ
χλμ. ΝΑΙ 26,5 26,5 100%

2 ΕΤΠΑ 7b CO14
Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 

οδών
χλμ. ΝΑΙ 50 141,74 283%

2 ΕΤΠΑ 7b CO14a
Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 

οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ
χλμ. 0 0

2 ΕΤΠΑ 7e
SO018 

(Τ1003)
Νοικοκυριά που έχουν πρόσβαση σε παροχή φυσικού αερίου

Νοικοκυριά 

(αριθμός)
48.000 4.000 8%

Παρουσιάζονται σημαντικές δυσκολίες στην υλοποίηση 

του έργου "Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού Αερίου Μέσης και 

Χαμηλής Πίεσης στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και 

Θράκης", το οποίο συμβάλει στην επίτευξη του δείκτη και 

δηλώνεται ως phasing

2 ΕΤΠΑ F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ NAI 193.709.823 152.254.140 79%

2 ΕΤΠΑ CO09

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 

ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και 

πόλους έλξης επισκεπτών

Επισκέψεις/έτος NAI 8.000 14.274 178%

2 ΕΤΠΑ CO13a
Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων:

ΔΕΔ-Μ
χλμ. NAI 26,5 26,5 100%

2 ΕΤΠΑ CO14
Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 

οδών
χλμ. NAI 50 141,74 283%

2 ΕΤΠΑ CO18
Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες ύδρευσης
Άτομα NAI 165.000 193.335 117%

2 ΕΤΠΑ CO31
Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε 

καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης
Νοικοκυριά NAI 1.000 2.600 260%

Επιτυγχάνεται από την υλοποίηση 13 έργων οδικής 

ασφάλειας σε επίπεδο Περιφέρειας (Επαρχιακό και 

Εθνικό Δίκτυο)

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δύο έργων α) Κάθετος 

Άξονας 80 Εγνατίας Οδού, Αρδάνιο-Ορμένιο, Τμήμα: 

Αρδάνιο- Μάνδρα (Φάση Β) και β) Κάθετος Άξονας E61 

Εγνατίας Οδού: Καβάλα-Δράμα-Σέρρες, Τμήμα ΑΚ 

Κρηνίδων-ΙΚ Σταυρού, είναι ενταγμένα συνολικά 45,69 

χλμ, έχουν όμως ολοκληρωθεί τα 26,5 χλμ του πρώτου 

έργου, "Αρδάνιο Μάνδρα"
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Ποσοστό επίτευξης Παρατηρήσεις

3 ΕΤΠΑ 10a CO35
Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών 

παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης
Άτομα ΝΑΙ 70.000 102.462 146% Έχει ήδη υλοποιηθεί CO35 = 76.927

3 ΕΤΠΑ 9a CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας Άτομα ΝΑΙ 608.182 608.182 100%
Ο πληθυσμός της Περιφέρειας καθώς περιλαμβάνεται η 

αναβάθμιση όλων των υποδομών υγείας με εξοπλισμό

3 ΕΤΠΑ F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ NAI 78.568.827 71.189.538 91%

3 ΕΤΠΑ CO35
Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών 

παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης
Άτομα NAI 70.000 102.462 146%

2 ΕΤΠΑ CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας Άτομα NAI 608.182 608.182 100%
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4 EKT 8iii CO01 Άνεργοι συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Αριθμός 200 260 130%

Υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΣΒΑΑ με σημαντικές 

καθυστερήσεις (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, Προγράμματα Κατάρτισης 

ευάλωτων κοινωνικά ομάδων συμπεριλαμβανομένων των 

ΑΜΕΑ σε ειδικότητες του Τομέα Τουρισμού  Πολιτισμού, 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ανάπτυξη δράσεων Γυναικείας 

Επιχειρηματικότητας  Επανένταξη  Ενεργοποίηση, ΤΟΠΙΚΗ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΜΑ

4 EKT 8v CO05 Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Αριθμός 100 124 124%

Υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΣΒΑΑ με σημαντικές 

καθυστερήσεις (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΘΡΑΚΗΣ, 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ)

4 EKT 9i 10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Αριθμός ΝΑΙ 15.000 15.536 104%

Αφορά σε υλοποίηση έως 31-12-2022 με βάση microdata 

(από τη δράση της Εναρμόνισης Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής ζωής)

4 EKT 9i 5503 Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών Αριθμός 1.900 2.699 142%

Αφορά σε υλοποίηση έως 31-12-2022 με βάση δελτία 

επίτευξης (από τη λειτουργία των Κέντρων Υποστήριξης 

Κακοποιημένων Γυναικών)

4 EKT 9i 5502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός ΝΑΙ 4 5 125%
Δομές κακοποιημένων γυνακών και ένα σχολείο 

εκπαίδευσης αυτόνομης διαβίωσης ΑμεΑ

4 EKT 9ii 5503 Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών Αριθμός 60.000 72.298 120%
Αφορά σε υλοποίηση έως 31-12-2022 με βάση δελτία 

επίτευξης (από τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας)

4 EKT 9ii 5502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός ΝΑΙ 22 22 100% 22 Κέντρα Κοινότητας (7 με Παράρτημα Ρομα)

4 EKT 9ii 11501
Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις
Αριθμός ΝΑΙ 280 407 145%

Αφορά σε υλοποίηση έως 31-12-2022 με βάση δελτία 

επίτευξης (από τη δράση της εξειδικευμένης 

Εκπαιδευτικής Υποστήριξης)

4 EKT 9iv 5502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός ΝΑΙ 16 16 100%

(5 Δομές Σίτισης, Νευροκόπι, Αλεξανδρούπολη, Ιασμος, 

Νέστος και Ορεστιάδα, 6 ΣΥΔ ("Αγ. Θεόδωροι και Δράμα), 

3 ΚΗΦΗ -Προσοτσάνη, Νέστο και Δράμα) και 2 ΚΔΗΦ 

("Περπατώ" και "Αγ. Θεόδωροι)

4 EKT 9iv 5503 Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών Αριθμός 1.000 1.774 177%

Από τις ανωτέρω δομές (1.497 άτομα από τις δομές 

σίτισης, 157 άτομα από τα ΚΗΦΗ, 87 άτομα από τα ΚΕΔΗΦ, 

33 άτομα από τις ΣΥΔ

4 EKT 9iv 11202
Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις 

υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)
Αριθμός 60.690 5.455 9%

Λειτούργησαν λιγότερες ΤΟΜΥ από τις αρχικές 

σχεδιασθείσες (7 ένταντι 22)

4 EKT 9iv 11203 Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν Αριθμός 8 7 88%

4 EKT 9iv 11204 Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας Αριθμός 250 985 394%

4 EKT 9iv 11205 Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για Εξαρτήσεις Αριθμός 50 0 0%
Οι σχετικές πράξεις με τιμή στόχου 342 άτομα προτείνεται 

να μεταφερθούν στην ΠΠ 2021-2027

4 EKT 9iv CV30 Αξία των δράσεων του ΕΚΤ για την αντιμετώπιση της COVID-19 ευρώ 23.000.000 21.611.841 94%
Η τιμή στόχος των ενταγμένων είναι 26,6 εκατ. € και θα 

ολοκληρωθεί με δαπάνες 23,6 εκατ. €

4 EKT 9iv CV33 Οντότητες που έλαβαν στήριξη για την αντιμετώπιση της COVID-19 Οντότητες 41 41 100%

4 EKT F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ NAI 77.867.751 88.699.888 114%

4 EKT 10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Αριθμός NAI 15.000 15.536 104%

4 EKT 5502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός NAI 42 43 102%

4 EKT 11501
Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις
Αριθμός NAI 280 407 145%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Πρόοδος υλοποίησης Δράσεων Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και ενδεικτικά 
παραδείγματα ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων 
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Πίνακας Γ.1. Πρόοδος υλοποίησης Δράσεων Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Στοιχεία ΟΠΣ: 01.06.2023) 

 
(συνεχίζεται) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ
Εντάξεις Συμβάσεις Πληρωμές

5010777
Επενδυτικά σχέδια ΕΤΑΚ Χημικών Πολυμερών Υλικών THRACE 

NONWOVENS GEOSYNTHETICS ABEE ΑΜ1ΧΠ0022829

THRACE NONWOVENS GEOSYNTHETICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ 

ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΣΥΝΘ

23/10/2017 195.014 195.014 191.311

5010799
Επενδυτικά σχέδια ΕΤΑΚ Χημικών Πολυμερών Υλικών ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΑΕΒΕ ΑΜ1ΧΠ0022840

ΑΧΑΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ
23/10/2017 258.188 258.188 257.650

5010800

Επενδυτικά σχέδια ΕΤΑΚ Χημικών Πολυμερών Υλικών ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΑΕ 

ΑΜ1ΧΠ00026 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

ΙΝΤΕΡΠΛ ΑΜ1ΧΠ0022845

ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
23/10/2017 278.406 278.406 278.406

5010801
Επενδυτικά σχέδια ΕΤΑΚ Χημικών Πολυμερών Υλικών Πλαστικά Θράκης 

Pack ΑΒΕΕ ΑΜ1ΧΠ0022855

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
23/10/2017 221.100 221.100 215.230

5034823

Αξιοποίηση των Παραπροϊόντων της Επεξεργασίας Μαρμάρου για τον 

Εμπλουτισμό του Τσιμέντου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Τ ΑΜΘΡ20013908

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/11/2018 212.268 212.268 211.712

5035072

Εκτίμηση αποθεμάτων κοιτάσματος μαρμάρου από δεδομένα 

προσανατολισμένων πυρηνοληπτικών γεωτρήσεων ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΘΡ20016310

ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/11/2018 132.581 132.581 119.377

5037961

Αυτόνομο Σύστημα Παρακολούθησης βΙο Δεικτών πΑραμέτρων 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚ 

ΑΜΘΡ30017991

SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ

19/12/2018 111.633 111.633 111.374

5037965
Ανάπτυξη Κατασκευή Συσκευής Οπτικών Αισθητήρων για την Εκτίμηση 

της Ποιότητας Καυσίμων ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ ΑΜΘΡ30017896
ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ 19/12/2018 131.763 131.763 131.697

5037966

Ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα με στόχο την παρακολούθηση και 

ανίχνευση ατόμων σε έκτακτες περιπτώσεις εκκένωσης κτιρίων 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ 

ΑΜΘΡ30018068

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧ ΠΑΡΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

19/8/2019 135.655 135.655 0

5037967
Έξυπνος κάδος συγκέντρωσης απορριμμάτων με προηγμένες τεχνολογικές 

δυνατότητες Νικ Δαστερίδης ΑΒΕΕ ΑΜΘΡ30018103

ΝΙΚ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΒΕΕ
19/8/2019 175.050 175.050 105.898

5052224

Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της συντηρησιμότητας 

ακτινιδίων της περιοχής του Νέστου Αγροτικός Συνεταιρισμός 

Σπαραγγοπαραγωγών Νέστου ΑΜΘΡ40040267

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΝΕΣΤΟΥ
24/12/2019 184.020 184.020 180.820

5052283
Μελέτη εναλλακτικής διατροφής γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων 

CAMPUSΑΓΡΟΤΙΚΗΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΑΜΘΡ40040587

CAMPUS ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
24/12/2019 273.578 273.578 146.696

5052284

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 

ΓΑΛΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΗ 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΜΘΡ40040593

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 24/12/2019 222.065 222.065 80.000

5052285
Προηγμένα εργαλεία για την προώθηση προϊόντων ΑΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ 

ΑΒΒΕΕΕ ΑΜΘΡ40041410
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΦΟΙ ΑΝΩΝ ΒΙΟΤ 24/12/2019 191.591 191.591 0
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(συνεχίζεται) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ
Εντάξεις Συμβάσεις Πληρωμές

5052287

Ανάπτυξη εγκατάσταση και λειτουργία εξελιγμένου καινοτόμου 

συστήματος ποιοτικού ελέγχου της εκτύπωσης μελανιών τετραχρωμίας κι 

επικαλυπτικών υλικών βερνίκια λάκες ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ 

ΑΜΘΡ40045122

ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ 24/12/2019 217.639 217.639 156.763

5067297

Ανάπτυξη συστημάτων αυτοματοποίησης και βελτιστοποίησης της 

παραγωγικής διαδικασίας Αλευροβιομηχανίας ΣΠΕΚΤΡΑ ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ ι 

ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΑΜΘΡ40042704

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 2/6/2020 259.058 259.058 154.475

5067298

Βελτίωση της διατηρησιμότητας της ποιότητας και του βιολειτουργικού 

χαρακτήρα παραδοσιακού λουκάνικου και καβουρμά SHELFQC 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΙΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΜΘΡ40043538

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΙΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 2/6/2020 128.584 128.584 71.588

5067299

Ανάπτυξη Καινοτόμων Προβιοτικών Προϊόντων ΚΕΦΙΡ αξιοποιώντας την 

μικροβιακή ποικιλότητα της Περιφέρειας ΑΜΘ Αγροκτηνοτροφικός 

Βιομηχανικός Συνεταιρισμός Προσο ΑΜΘΡ40044502

ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
2/6/2020 126.320 126.320 0

5074809

Συστήματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τη Διασφάλιση Ποιότητας 

των Προϊόντων και του Εσωτερίκου Περιβάλλοντος της Παραγωγής SMART 

ENGINEERING MANAGEMENT SOLUTIONS IKE ΑΜΘΡ70062166

SMART ENGINEERING MANAGEMENT SOLUTIONS ΙΚΕ 5/2/2021 106.060 106.060 106.054

5076590

Επιδημιολογική μελέτη και δημιουργία πρωτοκόλλου πρόληψης της 

μαστίτιδας σε σύγχρονη εκτροφή γαλακτοπαραγωγών αγελάδων CAMPUS 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΑΜΘΡ70062580

CAMPUS ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
5/2/2021 171.375 171.375 68.550

5076603

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΙΟΘΕΡΜ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΜΘΡ70063005

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 5/2/2021 110.916 110.916 0

5076604
Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων OpenAgros ΘΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΜΘΡ70063081
Θ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 5/2/2021 89.104 89.104 47.142

5076605

Σχεδιασμός παρεμβάσεων για την ενεργειακή εξοικονόμηση και 

βελτιστοποίηση της βιομηχανικής παραγωγής πλαστικών ΑΧΑΪΚΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕ ΑΜΘΡ70069525

ΑΧΑΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ
5/2/2021 135.225 135.225 76.172

5076606

INSPIRER Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Ολοκληρωμένης Επίβλεψης 

Επίγειας και Υπόγειας Εκμετάλλευσης Λατομείου Μαρμάρου με 

Τεχνολογίες Γεωεντοπισμού IoT και BI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚ ΑΜΘΡ70071916

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5/2/2021 141.557 141.557 0

5076607
Ανάπτυξη καινοτόμων χυμών με βάση το ροδί ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΜΘΡ70072324

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
5/2/2021 170.464 170.464 92.804

5076608

Ανάπτυξη και Χρήση Εναλλακτικών και Καινοτόμων Μεθόδων Συγκομιδής 

και Ξήρανσης Φύλλων Καπνού με στόχο την Μείωση των απαιτούμενων 

Εισροών και την Αναβάθμιση της Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΘΡ70072412

ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ ΑΕ 5/2/2021 84.500 84.500 0
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(συνεχίζεται) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ
Εντάξεις Συμβάσεις Πληρωμές

5076609

Ολοκληρωμένη Έρευνα και Ανάπτυξη Συστημάτων Γεωθερμικών Αντλιών 

Θερμότητας θαλασσινού νερού σε κτιριακές εγκαταστάσεις Κ 

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΜΘΡ70072719

Κ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε 5/2/2021 108.683 108.683 40.000

5076610

Σχεδιασμός και εγκατάσταση αυτοματοποιημένων συστημάτων για τη 

βελτιστοποίηση της βιομηχανικής παραγωγής πλαστικών και της 

ασφάλειας των εργαζομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕΒΕ EL ΑΜΘΡ70073497

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5/2/2021 144.675 144.675 78.729

5076611

Βελτιστοποίηση αλυσίδας αξίας πατάτας Κάτω Νευροκοπίου ΠΓΕ με 

εφαρμογές γεωργίας ακριβείας ΕΑΣ Δράμας Εμπορία Πατάτας 

Νευροκοπίου ΙΚΕ ΑΜΘΡ70073655

ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5/2/2021 163.273 163.273 0

5076612

Ανάπτυξη καινοτόμων ζωοτροφών με αντιμικροβιακή ή και αυξητική 

δραστηριότητα από εδώδιμα βότανα με υψηλή περιεκτικότητα σε 

βιοδραστικές ενώσεις Σταυρακάρας Παναγιώτης Εμπόριο Αγροτικών 

Πρϊόντων ΑΜΘΡ70074087

ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ
5/2/2021 130.384 130.384 65.559

5076613

Αξιοποίηση του μικροβιακού terroir των αμπελώνων της εταιρείας Κτήμα 

Παυλίδη για την ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

τοπικών οίνων PavlidisTerroir ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΜΘΡ70074127

ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5/2/2021 146.651 146.651 74.792

5076614

Παραγωγή καινοτόμων γαλακτοκομικών προϊόντων από γάλα βελτιωμένων 

χαρακτηριστικών εγχώριων φυλών μικρών μηρυκαστικών με την χρήση 

αυτόχθονων μονοκαλλιεργειών εκκίνησης Αγροκτηνοτροφικός 

Βιομηχανικός Συνεταιρισμός Προσο ΑΜΘΡ70074170

ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
5/2/2021 84.922 84.922 42.989

5076615
ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΑΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΙΝΤΕΡΠΛ ΑΜΘΡ70074495

ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
5/2/2021 159.787 159.787 0

5076616
Σύστημα Υποστήριξης και Αξιολόγησης για τη Διαχείριση Πονοκεφάλων 

COMPUTER SOLUTIONS ΑΒΕΕ ΑΜΘΡ70074619

COMPUTER SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
5/2/2021 94.880 94.880 0

5076617
Ρομποτική Κατεργασία Μαρμάρων ROBOMAR ΙΝΤΕΡΜΕΚ ΑΒΕΕ 

ΑΜΘΡ70074871
INTERMEΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 5/2/2021 174.664 174.664 0

5076618

AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ AgroWasteCompost 

ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΘΡ70074893

ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΑΕ 5/2/2021 102.268 102.268 52.930

5076620

Καινοτόμο σύστημα προσδιορισμού της κατάστασης υγείας State of 

Health μπαταριών ιόντων λιθίου για περονοφόρα οχήματα με χρήση 

εσωτερικών ηλεκτροχημικών χαρακτηριστικών ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΜΘΡ70076584

SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ

5/2/2021 122.934 122.934 49.174

5129442

Ανάπτυξη Συστήματος Διάγνωσης Ηλεκτρομηχανολογικών Βλαβών 

Συστημάτων Κίνησης ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ 

ΑΜΘΡ70067180

ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ 24/6/2021 171.218 171.218 0
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ
Εντάξεις Συμβάσεις Πληρωμές

5129683
Υβριδικό Σύστημα Προσθετικής Μηχανικής με Γέλη Φωτοπολυμεριζόμενης 

Ρητίνης VERTITECH AE ΑΜΘΡ70063026
VERTITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 24/6/2021 122.960 122.960 0

5129747
Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος ανίχνευσης ρευματοκλοπής σε 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Νικ Δαστερίδης ΑΒΕΕ ΑΜΘΡ70063343

ΝΙΚ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΒΕΕ
24/6/2021 127.705 127.705 51.000

5129749

Αξιοποίηση πράσινων τεχνολογιών για τη διαχείριση των εντομολογικών 

προβλημάτων στα δημητριακά και τα άλευρα ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΣΙΜΙΓΔΑΛΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΒΕΕ ΑΜΘΡ70074377

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΣΙΜΙΓΔΑΛΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΒΕΕ 24/6/2021 83.951 83.951 0

5129750
MarbleGPR MARMOR SG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Κ 

ΑΜΘΡ70076370

MARMOR SG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΗ
24/6/2021 143.692 143.692 57.477

5129751

Υποβοήθηση απόψυξης κλιματιστικών μονάδων με χρήση υλικών αλλαγής 

φάσης VERTECO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΜΘΡ70076438

VERTECO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΕ
24/6/2021 113.221 113.221 36.980

Σύνολο: 6.659.579 6.659.579 3.353.349



  

 

- 33 / 53 - 

 
 



  

 

- 34 / 53 - 

 
 



  

 

- 35 / 53 - 

 
 



  

 

- 36 / 53 - 

 
 
 
 
 



  

 

- 37 / 53 - 

 



  

 

- 38 / 53 - 

 
 
 



  

 

- 39 / 53 - 

 



  

 

- 40 / 53 - 

 
 



  

 

- 41 / 53 - 

 



  

 

- 42 / 53 - 

 
 



  

 

- 43 / 53 - 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

Πρόοδος υλοποίησης Δράσεων Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) «Πολιτιστικής–Τουριστικής 
Διαδρομής Εγνατίας Οδού» 
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Πίνακας Δ.1. Πρόοδος υλοποίησης Δράσεων ΟΧΕ «Πολιτιστικής–Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού» (Στοιχεία ΟΠΣ: 01.06.2023) 

(συνεχίζεται) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ
Εντάξεις Συμβάσεις Πληρωμές

5003196

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΧΕ_2 22/5/2018 2.359.950 1.242.214 540.697

5003961
Βελτίωση Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας παραλίας Πετρωτών 

ορίων Ν Έβρου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ
ΟΧΕ_2 20/12/2018 13.863.819 7.667.851 1.279.496

5004151
Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης και έργα 

προστασίας του ευρύτερου χώρου από φυσικές καταστροφές

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΟΧΕ_2 24/5/2018 1.967.070 1.967.070 1.441.588

5004215

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΡΟΥ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & 

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΟΧΕ_2 25/8/2017 1.253.920 1.253.920 1.115.564

5007640
Αποκατάσταση Τεμένους Αράπ Τζαμί στην πλατεία Δικαστηρίων 

Δράμας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & 

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΟΧΕ_2 15/4/2019 1.082.214 1.082.214 581.912

5007682
Ολοκληρωμένες δράσεις ανάδειξης και προσβασιμότητας του 

Βυζαντινού Κάστρου Κομοτηνής

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΟΧΕ_2 13/6/2017 1.770.000 1.770.000 1.182.396

5007729 Ανάδειξη Συμπληρωματικών αρχαιολογικών χώρων Αβδήρων ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΟΧΕ_2 29/12/2017 1.612.463 1.600.000 967.460

5007942 Ολοκλήρωση ανάδειξης βυζαντινού τείχους ενοποίηση μνημείων ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΟΧΕ_2 20/7/2017 1.006.915 774.445 569.583

5009861
Ιμαρέτ Κομοτηνής Συντήρηση μνημείου και εκκλησιαστικής 

συλλογής Ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΟΧΕ_2 4/9/2017 1.474.750 1.474.750 978.859

5010957 Αναβάθμιση αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΟΧΕ_2 24/5/2018 2.537.189 2.537.189 1.775.039

5010959 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΑΣΟΥ Β ΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΟΧΕ_2 30/7/2018 3.495.538 3.367.417 2.212.453

5017039

Αποκατάσταση της Βασιλικής Β στον αρχαιολογικό χώρο των 

Φιλίππων με συμπλήρωση τμημάτων ανωδομής και στερέωση των 

ερειπίων της

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & 

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΟΧΕ_2 30/7/2018 754.067 754.067 236.225

5029216

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΟΧΕ_2 7/8/2018 1.018.206 1.018.206 847.726

5032520
Αποκατάσταση και ανάδειξη του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας 

Φάση B
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΟΧΕ_2 27/11/2018 940.000 940.000 675.112

5033701
Εκσυγχρονισμός των υποδομών του Θερμαλιστικού Κέντρου 

Κρηνίδων Καβάλας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΑΒΑΛΑΣ - ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ
ΟΧΕ_2 9/8/2019 2.188.626 0 0
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ
Εντάξεις Συμβάσεις Πληρωμές

5037523
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΩΤΙΝΟΠΟΛΗΣ 

ΔΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΟΧΕ_2 12/8/2019 559.187 559.187 468.341

5048513 Πολιτιστικές Διαδρομές στη Παλιά Πόλη Ξάνθης ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΟΧΕ_2 30/7/2021 191.404 0 0

5052399
Διαθεματική προσέγγιση της ιστορίας της Εγνατίας οδού της 

Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής Άυλος Πόρος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΑΒΑΛΑΣ - ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ
ΟΧΕ_2 9/11/2020 357.000 355.760 228.160

5056171
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΎΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΏΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΎ ΝΑΟΎ 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΣΜΟΣΩΤΕΙΡΑΣ ΦΕΡΩΝ ΕΒΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΟΧΕ_2 9/11/2020 900.000 900.000 310.305

5062196
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΤΥΜΒΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ 

ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ ΖΩΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΟΧΕ_2 4/2/2021 13.197.092 847.380 300.283

5063271 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΟΧΕ_2 9/11/2020 350.000 350.000 175.776

5075954

Αποκατάσταση και ανάδειξη Παλιάς Μητρόπολης Πνευματικό 

Κέντρο Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής συντήρηση 

διαρρύθμιση ενεργειακή αναβάθμιση αναμόρφωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ
ΟΧΕ_2 29/4/2021 830.999 0 0

5076498

Οργάνωση και προετοιμασία επανέκθεσης Αρχαιολογικού 

Μουσείου Κομοτηνής Δημιουργία περιοδικής έκθεσης Ρωμαϊκή 

Κομοτηνή

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΟΧΕ_2 26/5/2021 655.000 655.000 293.398

5076587
Σχέδιο Ενοποίησης Αρχαιολογικών χώρων οργάνωση αστικών και 

τουριστικών υποδομών Διδυμοτείχου
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΧΕ_2 14/6/2021 1.200.000 0 0

5076623 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΟΧΕ_2 30/7/2021 1.226.608 0 0

5076637
Προστασία και αναβάθμιση υποδομών αρχαίου θεάτρου 

Μαρώνειας

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΟΧΕ_2 6/8/2021 602.559 445.000 0

5076646
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΟΧΕ_2 3/6/2021 830.000 707.969 0

5076681 Νυχτερινός φωτισμός κάστρου Χώρας Σαμοθράκης ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΟΧΕ_2 3/6/2021 244.896 96.096 9.079

Σύνολο 58.469.474 32.365.735 16.189.452

55,4% 27,7%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

Πρόοδος υλοποίησης Δράσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
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Πίνακας Ε.1. Πρόοδος υλοποίησης Δράσεων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Στοιχεία ΟΠΣ: 01.06.2023) 

 
(συνεχίζεται) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ
Εντάξεις Συμβάσεις Πληρωμές

5031326
Κατασκευή έργων υποδομής για τη δημιουργία δομών στήριξης της 

επιχειρηματικότητας
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 28/11/2018 230.000 122.997 121.529

5031767
Προμήθεια εξοπλισμού για τη Δημιουργία Δομών Στήριξης 

Επιχειρηματικότητας
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 28/11/2018 227.432 226.428 226.428

5045239
Ανάπτυξη Ψηφιακού Συστήματος Πολιτισμικής Ταυτότητας ΔΗΜΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 7/4/2020 395.000 354.267 148.792

5045272
Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών και 

πολιτών του Δήμου Καβάλας
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 9/11/2020 336.785 332.257 65.235

5049394

ΕΠΙΧΩΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 2/9/2020 63.996 63.996 63.996

5067267 Αναβάθμιση της πολιτιστικής εμπειρίας στον αστικό ιστό της Δράμας ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 9/11/2020 160.000 152.024 0

5069833

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 19/3/2021 142.930 0 0

5070347
ΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αναβάθμιση Αστικού Ιστού Δ 

Αλεξανδρούπολης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΘΡΑΚΗΣ

ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 13/1/2021 30.000 30.000 24.992

5008109
Ανάπλαση και επέκταση δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή της Πλατείας 

Καπνεργάτη
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 2/10/2017 1.878.542 1.878.542 277.600

5009769

Αποκατάσταση κτιρίων στο Xερσαίο Tείχος και προμήθεια εξοπλισμού 

κτιρίων και ακάλυπτου χώρου για εγκατάσταση πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 19/9/2018 875.803 694.602 508.076

5009820
Δίκτυο διακυβέρνησης βιοκλιματικής περιβαλλοντικής αναβάθμισης της 

Δράμας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 8/2/2018 62.000 62.000 38.321

5010180
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ KAI ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 19/12/2017 510.830 508.898 508.898

5010512 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 15/12/2017 481.981 481.981 480.200

5010622 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 15/12/2017 950.702 950.702 946.934

5010713

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝΑΠΟΘΗΚΩΝ 13 ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΩΛΗΣΗΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕOY ΚΤΗΡΙOY ΣΤΗ ΘΕΣΗ 2 ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΦΕ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 13/3/2018 1.244.870 1.244.870 692.647
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(συνεχίζεται) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ
Εντάξεις Συμβάσεις Πληρωμές

5010732
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ 

ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 31/1/2018 5.050.000 2.952.747 1.945.366

5013496 Παρακολούθηση και Αξιοποίηση των Παρόχθιων Περιοχών Δήμου Δράμας
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 30/7/2018 62.000 62.000 47.164

5016075 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 30/3/2018 343.382 329.065 329.065

5016099
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 18/5/2018 62.000 62.000 41.270

5021741 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ 19ης ΜΑΪΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 23/2/2018 329.496 329.496 326.204

5027789

Αποκατάσταση της βορειοανατολικής πύλης Πλ12 Τριγωνικού Πύργου 

Π18 και Μεταπύργιου στην οχύρωση της κάτω πόλης της Καβάλας και 

διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 

(ΚΑΒΑΛΑ)
ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 1/11/2018 691.796 691.796 397.627

5029240
frurio 2020 Ένας σύγχρονος χώρος εμπειρίας στο πλαίσιο της υλοποίησης 

της ΣΒΑΑ του Δήμου Καβάλας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΑΒΑΛΑΣ - ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ
ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 7/8/2018 548.000 0 0

5029379
Διερεύνηση χωροθέτησης υποδομών προσβασιμότητας της παλαιάς 

πόλης της Καβάλας

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 

(ΚΑΒΑΛΑ)
ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 24/12/2018 100.000 100.000 90.164

5029436
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 9/11/2018 215.496 211.724 131.496

5029446 Σύστημα Marketing της πόλης της Καβάλας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΑΒΑΛΑΣ - ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ
ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 6/9/2018 205.000 0 0

5030045
ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 3/12/2018 152.644 152.644 152.644

5030907

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟ ΜΟΛΟ ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ
ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 24/12/2018 1.250.000 780.218 551.672

5031651
Μελέτη αξιοποίησης του κτιριακού αποθέματος των καπναποθηκών στην 

Καβάλα
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 4/10/2018 74.400 53.196 0

5029256 Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 7/8/2018 1.870.585 1.485.635 1.382.844

5031236
Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στην 

πόλη της Καβάλας
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 28/11/2018 310.375 300.737 204.054

5031759 Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 28/11/2018 290.000 265.534 265.534

5031851 Δημιουργία Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας Επιμελητηρίου Εβρου ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 28/11/2018 185.400 181.471 128.112

5030838
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΤΑ

ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 8/11/2018 50.000 48.957 12.527
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ
Εντάξεις Συμβάσεις Πληρωμές

5031235

Προγράμματα Κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 

συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ σε ειδικότητες του Τομέα Τουρισμού 

Πολιτισμού

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 8/11/2018 240.000 240.000 72.000

5031323
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ανάπτυξη δράσεων Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 

Επανένταξη Ενεργοποίηση
ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 8/11/2018 103.000 102.645 91.605

5031729 ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΜΑ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 8/11/2018 215.540 191.873 0

5031744

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Κατάρτιση συμβουλευτική και πιστοποίηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 8/11/2018 60.000 4.800 0

5031784 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 8/11/2018 46.800 46.800 46.800

5031786
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΤΑ

ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 8/11/2018 50.000 49.600 14.880

5067450 Υπηρεσίες σχολείου εκπαίδευσης αυτόνομης διαβίωσης ΑμεΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 1/7/2020 115.000 114.990 59.184

5033743

Ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των πολιτών στο πλαίσιο 

υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του δήμου 

Καβάλας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΑΒΑΛΑΣ - ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ
ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 20/9/2019 112.000 112.000 45.097

5035338
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 21/6/2019 197.000 160.015 97.509

5041967
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΒΑΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 23/7/2019 49.000 47.988 35.030

5044831
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 19/7/2019 58.409 58.409 47.791

5037983

Επιχορήγηση του ΝΠ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΕΣΑμεΑ για την υλοποίηση του έργου Άρση ανισοτήτων κοινωνική 

ενσωμάτωση και πληροφόρηση για όλους

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ)
ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 20/9/2019 48.515 48.515 48.515

5044966
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΒΑΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΧΕ_1 ΒΑΑ 19/7/2019 66.500 66.500 29.064

Σύνολο 20.743.209 16.354.920 10.696.866
78,8% 51,6%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

Φωτογραφίες Έργων 
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Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη 

 

Κατασκευή Γέφυρας Μαρμαριάς επί της ΕΟ Νο 14 Δράμας - Ξάνθης μετά των προσβάσεων 
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Βιοκλιματική αναβάθμιση δημοσίων χώρων Δράμας 

 

Εγκατάσταση επεξεργασίας πόσιμου νερού ΔΕΥΑ Κομοτηνής 
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Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού, εργαστηριακού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού 
ΔΠΘ 

 

Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 

 


